

English	فارسی	تعریف روشن
Risk	ریسک	اثر عدم قطعیت بر اهداف یا هر احتمالی که روی هدف تأثیر بگذارد (می تواند تهدید یا فرصت باشد).
Uncertainty	عدم قطعیت	وضعیتی که نتیجه آینده مشخص نیست و می تواند چند حالت داشته باشد.
Objective	هدف	نتیجه مورد انتظار سازمان/پروژه (زمان، هزینه، کیفیت، سود، ایمنی، اعتبار ...).
Threat	تهدید	نوعی ریسک با اثر منفی بر اهداف.
Opportunity	فرصت	نوعی ریسک با اثر مثبت (امکان خلق ارزش).
Risk Event	رخداد ریسک	اتفاق مشخصی که در صورت وقوع، اثر ایجاد می کند.
Cause	علت	ریشه یا منبع ایجاد ریسک.
Consequence / Impact	پیامد / اثر	نتیجه وقوع ریسک بر اهداف (مالی، زمانی، کیفی، اعتبار ...).
Likelihood / Probability	احتمال وقوع	میزان محتمل بودن وقوع ریسک در یک بازه زمانی مشخص.
Risk Severity / Magnitude	شدت ریسک	ترکیب احتمال و اثر؛ مبنای اولویت بندی.
Risk Scenario	سناریوی ریسک	روایت ساختاریافته «اگر ... آنگاه ...» شامل علت - رخداد - اثر.
Assumption	فرض	گزاره ای که برای برنامه ریزی درست فرض می شود؛ اگر غلط شود، ریسک ایجاد می کند.
Constraint	محدودیت	عامل محدود کننده (بودجه، زمان، منابع، قانون ...) که مدیریت را تحت فشار قرار می دهد.
Hazard	مخاطره	منبع بالقوه آسیب یا خسارت. تفاوت اصلی آن با ریسک این است که مخاطره وجود دارد و قطعی است، اما ریسک یک «احتمال» است.
Risk Description	شرح ریسک	بیانیه ساختاریافته ریسک؛ معمولاً شامل چهار عنصر: منابع، رویدادها، علل و پیامدها.
Risk Identification	فرآیند تعیین، تشخیص و شرح ریسک ها	شامل شناسایی منابع ریسک، رویدادها، علل و پیامدهای بالقوه آنها است.
Risk Source	منبع یا منشأ ریسک	عنصری که به تنهایی یا به صورت ترکیبی دارای پتانسیل ذاتی برای ایجاد ریسک است.
Event	رویداد	وقوع یا تغییر یک مجموعه خاص از شرایط.

English	فارسی	تعریف روشن
Cyber Risk	ریسک سایبری	تهدیدات مرتبط با حملات، نفوذ و اختلال دیجیتال.
Information Security	امنیت اطلاعات	حفاظت از محرمانگی، یکپارچگی و دسترسی پذیری اطلاعات.
Business Continuity	تداوم کسب و کار	توان ادامه فعالیت در بحران ها و اختلال ها.
Disaster Recovery (DR)	بازیابی پس از بحران	برنامه بازیابی سامانه ها پس از حادثه.

تعریف روشن	فارسی	English
فرآیند شناسایی، تحلیل و اولویت‌بندی ریسک‌ها.	تحلیل / ارزیابی ریسک	Risk Assessment / Analysis
امتیازدهی با مقیاس‌ها (کم/متوسط/زیاد) یا ۱ تا ۵.	ارزیابی کیفی	Qualitative Assessment
تحلیل عددی (ریالی/ارزی/روز/احتمال عددی، شبیه‌سازی...).	ارزیابی کمی	Quantitative Assessment
جدول احتمال × اثر برای تعیین سطح ریسک.	ماتریس ریسک	Risk Matrix
نمایش بصری سطح ریسک‌ها (سبز/زرد/قرمز).	نقشه حرارتی	Heatmap
تعیین ترتیب رسیدگی بر اساس شدت و اهمیت.	رتبه‌بندی / اولویت‌بندی	Risk Ranking / Prioritization
چارچوب دسته‌بندی ریسک‌ها (راهبردی، مالی، قراردادی...).	طبقه‌بندی ریسک	Risk Taxonomy
گروه‌بندی موضوعی ریسک‌ها (HSE، سایبری، مالی...).	دسته ریسک	Risk Category
ساختار سلسله‌مراتبی و طبقه‌بندی‌شده ریسک‌ها.	ساختار شکست ریسک	RBS (Risk Breakdown Structure)
جمع‌بندی چند ریسک برای دید سازمانی/پورتفوی.	تجمیع ریسک	Risk Aggregation
وابستگی ریسک‌ها به هم (وقوع یکی احتمال دیگری را تغییر می‌دهد).	هم‌بستگی ریسک‌ها	Risk Correlation

تعریف روشن	فارسی	English
سطح ریسک قبل از هر کنترل/اقدام.	ریسک ذاتی	Inherent Risk
اقدام/سیاست/مکانیسم برای کاهش یا افزایش احتمال و اثر ریسک.	کنترل	Control
میزان کارایی کنترل در کاهش یا افزایش ریسک (قابل سنجش).	اثربخشی کنترل	Control Effectiveness
جایی که کنترل کافی وجود ندارد یا ضعیف است.	شکاف کنترل	Control Gap
سطح ریسک پس از اعمال کنترل‌ها و اقدامات.	ریسک باقیمانده	Residual Risk
ریسکی که در نتیجه اجرای یک برنامه پاسخ به ریسک ایجاد می‌شود.	ریسک ثانویه	Secondary Risk
کنترل‌های اضافی که هزینه و کندی ایجاد می‌کنند بدون ارزش کافی.	کنترل بیش از حد	Over-Control

تعریف روشن	فارسی	English
برنامه اقدام برای مواجهه با ریسک.	برنامه پاسخ به ریسک	Risk Response Plan
فرآیندی برای تغییر بزرگی ریسک؛ در ریسک‌های منفی در جهت تعدیل و کاهش و در ریسک‌های مثبت در جهت ارتقا و افزایش بزرگی است.	درمان / نحوه برخورد با ریسک	Risk Treatment
تغییر مسیر/توقف فعالیت برای حذف ریسک.	اجتناب	Avoid
کاهش احتمال یا اثر از طریق اقدام کنترلی.	کاهش	Mitigate / Reduce
واگذاری اثر ریسک به طرف ثالث (بیمه/قرارداد/شراکت).	انتقال	Transfer
تقسیم ریسک/منفعت با شریک یا کنسرسیوم.	مشارکت در ریسک	Share
پذیرش آگاهانه ریسک (با تصمیم و ثبت رسمی).	پذیرش	Accept
برنامه واکنش در صورت وقوع ریسک.	برنامه جایگزین	Contingency Plan
گزینه دوم در صورت شکست برنامه اصلی.	برنامه پشتیبان	Fallback Plan
بودجه/زمان رزرو برای ریسک‌های شناخته‌شده.	ذخیره احتیاطی	Contingency Reserve
ذخیره برای ناشناخته‌ها (در اختیار مدیریت).	ذخیره مدیریتی	Management Reserve

تعریف روشن	فارسی	English
مدیریت یکپارچه ریسک‌ها در سطح کل شرکت.	مدیریت ریسک سازمانی	ERM (Enterprise Risk Management)
واحد تسهیل‌گر/استانداردساز/گزارش‌دهنده مدیریت ریسک.	دفتر مدیریت ریسک	RMO (Risk Management Office)
فرد مسئول در سازمان در حوزه مدیریت ریسک.	مدیر ارشد ریسک سازمان	CRO (Chief Risk Officer)
مرجع تصمیم برای ریسک‌های کلان و بحرانی خارج از اختیار واحدها.	کمیته ریسک	Risk Committee
مدیر پاسخگو برای مدیریت ریسک در حوزه خود.	مالک ریسک	Risk Owner
مسئول اجرای یک اقدام مشخص در پاسخ به ریسک.	مالک اقدام	Action Owner
فرد رابط در واحدها برای هماهنگی امور ریسک.	نماینده / قهرمان ریسک	Risk Champion
نقش‌ها در کنترل: اجرا (خط)	مدل سه خط دفاع	Three Lines Model

فارسی	English	تعریف روشن
حد پذیرش ریسک	Risk Appetite	سطح ریسکی که سازمان حاضر است برای تحقق اهداف بپذیرد.
تلورانس / دامنه تحمل	Risk Tolerance	محدوده مجاز نوسان/انحراف برای هر هدف یا KPI.
آستانه تحمل ریسک	Risk Threshold	انتهای سطح دامنه تحمل ریسک، آستانه ریسک می باشد.
ظرفیت ریسک	Risk Capacity	حداکثر مقدار ریسکی که سازمان می تواند در مقابل آن تاب آورده و ورشکسته نشود.
ارجاع / تصعید	Escalation	انتقال ریسک به سطح بالاتر تصمیم گیری (کمیت/مدیرعامل).
معیار پذیرش ریسک	Risk Acceptance Criteria	شرایطی که تحت آن پذیرش ریسک مجاز است (مستند/مصوب).
دروازه تصمیم	Decision Gate	نقطه کنترل رسمی برای تصمیم (مثلاً Bid/No-Bid).

فارسی	English	تعریف روشن
دفترچه / ثبت ریسک	Risk Register	فهرست ساختاریافته ریسک ها + مالک + سطح + اقدامات + وضعیت.
ثبت ریسک	Risk Log	ثبت روزآمد تغییرات، رخدادها و پیگیری ها.
گزارش ریسک	Risk Report	گزارش تصمیم محور برای مدیریت و کمیته.
داشبورد ریسک	Risk Dashboard	نمای یک نگاه KPI/KRI و وضعیت ریسک ها.
پیگیری اقدامات	Action Tracker	جدول مصوبات/اقدامات + مسئول + مهلت + وضعیت.
درس آموخته ها	Lessons Learned	تجارب ثبت شده برای جلوگیری از تکرار ریسک ها.
کارگاه ریسک	Risk Workshop	جلسه ساختاریافته شناسایی/تحلیل/تصمیم درباره ریسک ها.
پایگاه داده ریسک	Risk Database	پایگاه داده ای برای ثبت اطلاعات مدیریت ریسک و گزارشات.

فارسی	English	تعریف روشن
شاخص کلیدی عملکرد	KPI (Key Performance Indicator)	سنجه عملکرد (نتیجه/خروجی).
شاخص کلیدی ریسک	KRI (Key Risk Indicator)	سنجه هشداردهنده افزایش ریسک (پیش نگر).
شاخص هشدار زودهنگام	EWI (Early Warning Indicator)	سیگنال اولیه برای اقدام قبل از بحران.
آستانه	Threshold	حدی که با عبور از آن، وضعیت زرد/قرمز می شود.
محرک	Trigger	عامل محرک ریسک و فعال نمودن رویداد.

English	فارسی	تعریف روشن
Contract Risk	ریسک قراردادی	ریسک ناشی از شروط، تعهدات، ضمانت‌ها، جریمه‌ها.
Claim	ادعا / مطالبه	درخواست رسمی زمان/هزینه ناشی از تغییر، تأخیر، اختلاف.
Issue Log	فهرست مشکلات پروژه	سندی برای ثبت چالش‌ها در طی چرخه عمر پروژه برای آگاهی از مشکلات، تأثیرات و راه‌حل‌ها.
Change Order / Variation	تغییر کار	تغییر رسمی در محدوده کار / مشخصات فنی / هزینه / زمان قرارداد (از جانب کارفرما).
Change Request	درخواست تغییر کار	درخواست تغییر در محدوده کار / مشخصات فنی / هزینه / زمان قرارداد (از جانب پیمانکار).
Delay	تأخیر	عدم تحقق برنامه زمان‌بندی به دلایل مختلف.
Liquidated Damages (LD)	خسارت تأخیر	جریمه قراردادی بابت تأخیر.
Scope Creep	خزش محدوده	افزایش غیررسمی و تدریجی دامنه کار بدون توافق هزینه/زمان.
Interface Risk	ریسک فصول مشترک / اینترفیس	ریسک ناشی از عدم رعایت مرزهای کاری بین واحدها/پیمانکاران.
Cost Overrun	اضافه هزینه	افزایش هزینه فراتر از بودجه.
Schedule Overrun	اضافه زمان	افزایش مدت فراتر از برنامه.
Quality Nonconformance	عدم انطباق کیفیت	عدم تطابق با استاندارد/مشخصات.

English	فارسی	تعریف روشن
Cash Flow Risk	ریسک جریان نقدی	ریسک کمبود نقدینگی برای انجام تعهدات.
Credit Risk	ریسک اعتباری	ریسک عدم پرداخت یا تأخیر پرداخت کارفرما/طرف مقابل.
FX Risk	ریسک ارزی	ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز.
Inflation Risk	ریسک تورم	ریسک افزایش هزینه‌ها به دلیل تورم.
Bond / Guarantee	ضمانت‌نامه	ابزار تضمین تعهدات (حسن انجام کار، پیش‌پرداخت...).

English	فارسی	تعریف روشن
Compliance	انطباق	رعایت قوانین، مقررات، استانداردها و الزامات قراردادی.
Non-Compliance	عدم انطباق	عدم رعایت الزامات که می‌تواند جریمه/آسیب ایجاد کند.
Conflict of Interest	تعارض منافع	وضعیتی که منافع شخصی در تضاد با منافع سازمان باشد.

تعریف روشن	English
حدود پذیرش ریسک سازمان موننکو (سطح کلان).	Monenco Enterprise Risk Appetite
دروازه تصمیم ریسک در مناقصه/شروع پروژه.	Project Risk Gate
ده ریسک اولویت‌دار سازمان.	Top 10 Risks
خطوط قرمز و قواعد تصمیم‌گیری در پذیرش یا رد آگاهانه ریسک.	Red Risk Rule